

ZVEREJNENÉ DŇA:
12.06.2019

Zmluva nadobúda účinnosť
dňa: 13.06.2019

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo zo dňa 18.10.2018 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 25.02.2019
uzatvorená podľa § 536 a násled. ust. Obchodného zákonníka
medzi týmito zmluvnými stranami

Zmluvné strany:

1. Objednávateľ:

Názov: Mesto Snina
Ul. strojárska 2060/95, 069 01 Snina
Štatutárny orgán: Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta
IČO: 00 323 560
IČ DPH: SK2020794666
Banka: Prima banka Slovensko a. s.
IBAN: SK 93 5600 0000 0042 0596 4004
Tel.: 057/756 1820
E-mail: primator@snina.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Názov: Reinter s.r.o.
Fidlíkova 5577/5, 066 01 Humenné
Štatutárny orgán : Ing. Jaroslav Pčola, konateľ
IČO : 46 005 218
IČ DPH : SK2023187309
Zapísaný: v obchodnom registri OS Prešov, oddiel Sro, vložka
23983/P
Banka : VÚB a.s. pobočka Humenné
IBAN: SK32 0200 0000 0028 5159 6059
Tel. : 057/7757747
E-mail : info@reinter.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany po vzájomnej dohode v súlade s Čl. XIII. Uzatváranie dodatkov a Čl. XIV Záverečné ustanovenia ods. 3 Zmluvy o dielo zo dňa 18.10.2018 v znení dodatku č. 1 zo dňa 25.02.2019 (ďalej len „ZoD“) na realizáciu stavebných prác na stavbe „Plaváreň Snina“ sa dohodli na tomto Dodatku č. 2 ZoD. Dôvodom uzatvorenia Dodatku č. 2 ZoD je zmena technických riešení niektorých častí stavby, ktoré vznikli v priebehu realizácie stavebných prác na základe zistených skutočností a požiadaviek zmluvných strán. Jednotlivé zmeny sú obsiahnuté v projektovej dokumentácii zmeny stavby („Zmeny technického riešenia k 05/2019“), ktorú vypracoval R-PROJEKT Humenné, s.r.o. v máji 2019 a ktorá tvorí Prílohu č. 4 ZoD.

I. Predmet dodatku

Predmetom Dodatku č. 2 k ZoD je:

A/ **Zmena čl. I Predmet zmluvy, ods. 1 a 3**, ktorý znie:

1. Predmetom tejto zmluvy o dielo (ďalej ZoD) je realizácia stavebných prác na stavbe „Plaváreň Snina“ a práce s tým spojené v zmysle spracovaného celkového rozpočtu (oceneného zadania/výkazu výmer), ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy – Prílohu č. 5. Príloha č. 5 zmluvy nahrádza pôvodnú prílohu č. 1 ZoD.
3. Zhotoviteľ vykoná dielo podľa bodu 1. a bodu 2. v rozsahu podľa spracovaného celkového rozpočtu a projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby, ktorú vypracoval R-PROJEKT Humenné s.r.o. v 02/2018 (Príloha č. 2) a projektovej dokumentácie zmeny stavby, ktorú vypracoval R-PROJEKT Humenné, s.r.o. v máji 2019 („Zmeny technického riešenia k 05/2019“ - Príloha č. 4 ZoD), v súlade s platnými technickými normami a právnymi predpismi súvisiacimi s predmetom plnenia a v súlade s podmienkami stavebného povolenia č. SP-2018/52-05 zo dňa 2.5.2018 a č. SP-2018/1442-05-Ih zo dňa 2.5.2018.

B/ Zmena čl. III Cena diela, ods. 1 a 2, ktorý znie:

2. Cena za zhotovenie diela je stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách a jeho vykonávacích vyhlášok dohodou ako pevná, nemenná a maximálna cena diela:

Cena za zhotovenie 1. etapy celkom bez DPH **3 914 399,42 EUR**

sadzba DPH 20 % a výška **782 879,88 EUR**

Cena za zhotovenie 1. etapy celkom vrátane DPH **4 697 279,30 EUR**

(slovom: štyrimiliónyšesťstodeväťdesiatsedemtisícvestosedemdesiatdeväť eur, tridsať eurocentov s DPH)

Cena za zhotovenie 2. etapy celkom bez DPH **803 478,00 EUR**

sadzba DPH 20 % a výška **160 695,60 EUR**

Cena za zhotovenie 2. etapy celkom vrátane DPH **964 173,60 EUR**

(slovom: deväťstošesťdesiatštyritisícstosedemdesiattri eur, šesťdesiat eurocentov s DPH)

3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 ZoD je rozpočet s výkazom výmer (príloha č. 5 ZoD), ktorý je záväzný. Príloha č. 5 zmluvy nahrádza pôvodnú prílohu č. 1 ZoD.

II. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré nie sú týmto Dodatkom č. 2 ZoD dotknuté sa nemenia a zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Tento Dodatok č. 2 ZoD nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke mesta Snina.

3. Tento Dodatok č. 2 ZoD tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD.
4. Dodatok č. 2 ZoD je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých 3 rovnopisy dostane objednávateľ a 2 rovnopisy zhotoviteľ.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 2 ZoD uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ho, porozumeli mu a na znak súhlasu s jej obsahom ho podpisujú.

V Snine dňa 12. 6. 2019


V Humennom dňa 12. 6. 2019

Za objednávateľa:



Ing. Daniela Galandová
primátorka mesta

Za zhotoviteľa:



Ing. Jaroslav Pčola
konateľ spoločnosti

Príloha č. 4 – Projektová dokumentácia „Plaváreň Snina – zmeny technického riešenia k 05/2019“
Príloha č. 5 - Rozpočet