

**Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo
na uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok
„Rekonštrukcia ZŠ P. O. Hviezdoslava v Snine“ zo dňa 29. 09. 2009
uzatvorená podľa § 536 a násled. Obchodného zákonníka**

Čl. 1. Zmluvné strany

| | |
|----------------------|---|
| Objednávateľ: | Mesto Snina |
| | Mestský úrad, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina |
| zastúpené: | Ing. Štefan Milovčík – primátor mesta |
| IČO: | 00323560 |
| IČ DPH: | SK2020794666 |
| DIČ: | 2020794666 |
| Bankové spojenie: | 4008707105/7500 |
| | |
| Zhotoviteľ: | Chemkostav HSV akciová spoločnosť |
| | Štefánikova 18, 066 01 Humenné |
| zastúpené: | Ing. Milan Mňahončák – predseda predstavenstva |
| | Miroslav Bercel, člen predstavenstva |
| | Viktória Gajdošová, člen predstavenstva |
| IČO: | 36473332 |
| DIČ: | 2020025227 |
| IČ DPH: | SK2020025227 |
| Bankové spojenie: | VÚB, a.s. pobočka Humenné |
| č. účtu: | 1491959156/0200 |

Zmluvné strany po vzájomnej dohode v súlade s čl. 13 Záverečné ustanovenia bod 13.2. Zmluvy o dielo na uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok stavby „Rekonštrukcia ZŠ P. O. Hviezdoslava v Snine“ zo dňa 29. 09. 2009 v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4 (ďalej ZoD) sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 5 k ZoD.

Predmetom Dodatku č. 5 k ZoD sú doplňujúce stavebné práce, ktoré vznikli na základe rekonštrukčného charakteru prác počas realizácie stavby, z dôvodu návaznosti stavebných prác a nutnosti ich realizácie a boli požadované objednávateľom a menej práce, ktoré neboli na stavbe zrealizované.

Doplňujúce stavebné práce a menej práce, ktoré na stavbe neboli zrealizované sú vyšpecifikované v nacenenom výkaze výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 5 k ZoD.

Na základe dodatku č. 5 sa mení článok č. 5. Cena ZoD takto:

Pôvodné znenie:

5.2. Celková zmluvná cena za dielo podľa čl. 3 je:

5.2.1 Cena spolu za celý predmet zákazky bez DPH 516 504,73 EUR

- Z toho cena časti predmetu zákazky pri DPH 19 %

Cena bez DPH 437 342,39 EUR

Hodnota DPH 19 % 83 095,06 EUR

Cena s DPH 19 % 520 437,45 EUR

- Z toho cena časti predmetu zákazky pri DPH 20 %

Cena bez DPH 79 162,34 EUR

Hodnota DPH 20 % 15 832,47 EUR

Cena s DPH 20 % 94 994,81 EUR

Zmluvná cena za dielo vrátane DPH 615 432,26 EUR

5.5.2 Cena prác navyč bez DPH 46 106,55 EUR

- Z toho cena časti prác navyč pri DPH 19 %

Cena bez DPH 42 339,62 EUR

Hodnota DPH 19 % 8 044,54 EUR

Cena s DPH 19 % 50 384,15 EUR

- Z toho cena časti prác navyč pri DPH 20 %

Cena bez DPH 3 766,93 EUR

Hodnota DPH 20 % 753,39 EUR

Cena s DPH 20 % 4 520,32 EUR

5.2.3 Zmluvná cena diela

vrátane prác navyč celkom vrátane DPH 670 336,74 EUR

Sa mení na:

5.2. Celková zmluvná cena za dielo podľa čl. 3 je:

5.2.1 Cena spolu za celý predmet zákazky bez DPH 516 504,73 EUR

- odpočet nerealizovaných stavebných prác - 8 100,03 EUR

Cena spolu za predmet zákazky bez DPH

po odpočte nezrealizovaných stavebných prác 508 404,70 EUR

- Z toho cena časti predmetu zákazky pri DPH 19 %

Cena bez DPH 437 342,39 EUR

Hodnota DPH 19 % 83 095,06 EUR

Cena s DPH 19 % 520 437,45 EUR

- Z toho cena časti predmetu zákazky pri DPH 20 %

Cena bez DPH 71 062,31 EUR

Hodnota DPH 20 % 14 212,46 EUR

Cena s DPH 20 % 85 274,77 EUR

Zmluvná cena za dielo vrátane DPH 605 712,22 EUR