

## Návrh plánu investičných akcií mesta Snina na rok 2015 - 2018

Investičné akcie na rok 2015						
P.č.	Stavba	Informácie o stavbe	Pripravenosť	Rozpočtový náklad v EUR	Termín realizácie stavby	Stanovisko komisie výstavy, ÚP a ŽP
1.	Kontajnerové stanovišťa na území mesta Snina	Stavba je rozostavaná. Na základe ZoD stavbu realizuje Ing. Jaroslav Pčola REINTER Humenné. Celkový rozpočtový náklad stavebnej časti je 649 200,- EUR. Stavba je spolufinancovaná z prostriedkov EÚ - Operačného programu Životné prostredie. V rámci stavby bude na území mesta vybudovaných 244 kontajnerových stanovišť z toho 109 ks dvojmiestnych, 107 ks štvormiestnych a 28 ks osemmiestnych pre umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov na komunálny a separovaný odpad. Stavba má byť ukončená v auguste 2015.	stavba rozostavaná	rozpočtový náklad stavebnej časti je 649 200,- EUR, stavba spolufinancovaná z prostriedkov EÚ + vlastné zdroje mesta	2015	K predmetným investičným akciám nemá komisia výhrady, investičné akcie sú v súlade so schváleným rozpočtom mesta na rok 2015
2.	Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Snina - Sídli. 1 a časť Sídli. 2	Mestu Snina bola schválená žiadosť o čerpanie NFP na rekonštrukciu verejného osvetlenia na Sídli. 1 a časť Sídli. 2 - okruh rozvážačov RVO 01 - 05. Stavbu na základe verejného obstarávania a ZoD realizujú VPS Snina, s.r.o. Celkový rozpočtový náklad stavebnej časti je 313 680,40 EUR. Rekonštrukcia sa realizuje formou LED svietidiel.	spracovaná PD	rozpočtový náklad stavebnej časti je 323 495,- EUR, stavba je spolufinancovaná z prostriedkov EÚ + vlastné zdroje mesta	2015	
3.	Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Snina - 3. etapa	Mesto Snina začalo realizovať 3. etapu verejného osvetlenia formou LED svietidiel v roku 2014. V rámci 3. etapy bude zrekonštruované verejné osvetlenie na Ul. študentskej, Sídli. 1. mája a Ul. budovateľskej. Na základe ZoD stavbu realizujú VPS Snina, s.r.o. Celkový náklad stavby je 401 529,56 EUR. Termín na dokončenie stavby je do 30. 06. 2016. K 01.01.2015 bolo preinvestovaných 150 804,89 EUR.	stavba rozostavaná	rozpočtový náklad stavebnej časti je 401 529,56 EUR, stavba je financovaná z vlastných zdrojov mesta	2014 - 2016	
4.	Chodník na Ul. Jesenského Snina - 1. etapa, 2. etapa	V minulom roku začalo mesto realizovať 1. etapu - favostranný chodník na Ul. Jesenského v Snine. Stavbu realizujú na základe ZoD VPS Snina, s.r.o. Celkový rozpočtový náklad 1. etapy je 213 082,12 EUR, k 01.01.2015 bolo preinvestovaných 163 647,11 EUR. Termín na dokončenie 1. etapy je 30. 06. 2015. Chodník sa realizuje formou pokládky zámkovej dlažby. V rámci stavby sa realizuje aj dažďová kanalizácia. V rámci 2. etapy bude realizovaný pravostranný chodník od vodného toku Pichořka na po vstup do záhradkárskej osady. Samotná realizácia bude až po majetkovom vysporiadaní pozemkov. Projektovaný rozpočtový náklad 2. etapy je 155 502,59 EUR.	stavba rozostavaná	rozpočtový náklad stavby je 213 082,12 EUR, stavba je financovaná z vlastných zdrojov mesta	2014 - 2015 2. etapa - r. 2016	
5.	Oplotenie v historickom parku - časť G a H	Predmetom je realizácia nového oplotenia medzi budovou nemocnice a riaditeľstvom nemocnice a demontáž starého oplotenia, ktoré rozdeľovalo historický park. Stavbu na základe ZoD realizujú VPS Snina, s.r.o. Termín na dokončenie stavby je do 30. 04. 2015. Podľa ZoD rozpočtový náklad oplotenia je 13 535,51 EUR, k 01. 01. 2015 bolo preinvestovaných 10 089,71 EUR.	stavba rozostavaná	rozpočtový náklad stavby je 13 535,51 EUR, stavba je financovaná z vlastných zdrojov mesta	2014 - 2015	
6.	Obnova historickej pamiatky - Malý kaštieľ Snina	Vo februári tohto roku mesto podalo žiadosť o čerpanie NFP v rámci Regionálneho operačného programu. Zároveň v súčasnosti prebieha verejná obstarávanie na zhotoviteľa stavby. V rámci stavby má byť zrealizovaná kompletná rekonštrukcia objektu tzv. malého kaštieľa vrátane prístavby vstupu a kotolne na úrovni 1. podzemného podlažia, vodovodná, kanalizačná, NN prípojka, časť spevňených plôch a chodníky pre peších, obnova jazierka , kamenný domček, drevené mólo a vrtana studňa.	spracovaná PD pre SP a realizáciu stavby	Projektovaný rozpočtový náklad stavebnej časti je 672 872,- EUR, stavba bude spolufinancovaná z prostriedkov EÚ + vlastné zdroje mesta	2015	
7.	Oddychová zóna Domu pokojnej staroby Snina	Dňa 12.03.2015 bola so zhotoviteľom stavby VPS Snina podpísaná ZoD na realizáciu predmetnej stavby. V rámci stavby bude zrealizovaná oddychová zóna zariadenia pre seniárov a to oplotenie, prístupová komunikácia pre zásobovanie, chodníky pre peších, altánok, osadený mobilár a vysadená zeleň. Stavba má byť ukončená v termíne do 12.06. 2015.	PD	Rozpočtový náklad stavby je 49 686,97 EUR, stavba bude financovaná z vlastných zdrojov mesta	2015	
8.	Rekonštrukcia športovej haly Snina	Projektová dokumentácia na rekonštrukciu športovej haly bola vypracovaná začiatkom roku 2013. V rámci projektovej dokumentácie bola riešená kompletná rekonštrukcia telocvične športovej haly. Mesto navrhuje aktualizovať projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu celej športovej haly, rozčlenenú na samostatné stavebné objekty t.j. na zateplenie športovej haly, na ktoré mesto bude žiadať nenávratný finančný príspevok z projektov EÚ a stavebné úpravy športovej haly, ktoré budú financované z dotácie vlády SR.	v súčasnosti sa realizuje verejné obstarávanie na zhotoviteľa PD	PD 1 5000,- EUR, predpoklad stavebná časť 450 000 + 450 000,- EUR, stavba bude spolufinancovaná z prostriedkov EÚ + vlastné zdroje mesta + dotácia vlády SR	2015 - 2016	

<b>Investičné akcie plánované na roky 2016 - 2019</b>						
<b>P.č.</b>	<b>Stavba</b>	<b>Rozsah</b>	<b>Pripravenosť</b>	<b>Predpokladaný náklad v EUR</b>	<b>Predpokladaný termín realizácie</b>	<b>Stanovisko komisie výstavy, ÚP a ŽP</b>
1.	<b>Cyklochodník po nábreží rieky Cirocha</b>	Prepojenie areálu kaštieľa s RO Rybníky cyklochodníkom po nábreží rieky Cirocha vrátane rekonštrukcie lávky pre peších cez vodný tok Cirocha pri historickom parku a osadenia mobiliáru. Spolufinancovanie z prostriedkov EÚ.	bez PD	1 000 000,- EUR, spolufinancovanie z prostriedkov EÚ + vlastné zdroje mesta	2016- 2017	Komisia doporučuje predmetnú investičnú akciu s podmienkou realizácie len v prípade spolufinancovania z prostriedkov EÚ
	<b>Odkanalizovanie okrajových častí mesta Snina - Ul. Kpt. Nálepku</b>	Projektová dokumentácia vrátane polohopisov a výškopisov dotknutého územia slepej Ul. Kpt. Nálepku rieši odkanalizovanie troch rodinných domov, ktoré doteraz neboli napojené na verejnú kanalizáciu. Projektovaný rozpočtový náklad predstavuje čiastku 69730,74 EUR.	PD	69 730,- EUR, vlastné zdroje mesta	2016	Komisia doporučuje predmetnú investičnú akciu
2.	<b>Rekonštrukcia mosta cez rieku Cirocha v lokalite Majer - Tabla</b>	Rekonštrukcia a rozšírenie mosta cez rieku Cirocha z lokality Majer do lokality Tabla z dôvodu nevyhovujúcich prístupových pomerov do lokality Tabla. Spolufinancovanie z prostriedkov EÚ.	bez PD	1 000 000,- EUR, spolufinancovanie z prostriedkov EÚ + vlastné zdroje mesta	2016 - 2017	Komisia doporučuje realizáciu nového mosta cez vodný tok Cirocha v smere zo štátnej cesty I/74 pred vstupom do Sniny k ČOV a do lokality Tabla a v prípade možnosti využitia prostriedkov EÚ
3.	<b>Triediaca linka na triedenie odpadu + kompaktor</b>	Realizácia triediacej linky na triedenie a dotriedenie jednotlivých komodít separovaného odpadu v areáli skládky alebo VPS Snina, s.r.o. Spolufinancovanie z prostriedkov EÚ.	bez PD	200 000,- EUR, spolufinancovanie z prostriedkov EÚ + vlastné zdroje mesta	2016 - 2017	Komisia doporučuje predmetnú investičnú akciu s podmienkou realizácie len v prípade spolufinancovania z prostriedkov EÚ
4.	<b>Revitalizácia námestia na Sídl. 1 Snina</b>	Kompletná revitalizácia Námestia Božieho milosrdenstva, príľahého parku a príľahých verejných priestranstiev. Spolufinancovanie z prostriedkov EÚ.	bez PD	400 000,- EUR, spolufinancovanie z prostriedkov EÚ + vlastné zdroje mesta	2016 - 2017	Komisia doporučuje predmetnú investičnú akciu s podmienkou realizácie len v prípade spolufinancovania z prostriedkov EÚ
5.	<b>Revitalizácia historického parku v Snine - 2.etapa</b>	2. etapa revitalizácie historického parku by mala nadväzovať na projekt Obnova historickej pamiatky Malý kaštieľ Snina v súlade so schváleným investičným zámerom.	bez PD	700 000,- EUR, spolufinancovanie z prostriedkov EÚ + vlastné zdroje mesta	2016- 2018	Komisia doporučuje predmetnú investičnú akciu s podmienkou realizácie len v prípade spolufinancovania z prostriedkov EÚ
6.	<b>Príťažovacia lavica na skládke KO Snina</b>	Realizácia príťažovacej lavice na základe meraní a záverov statického posúdenia a rozhodnutia Slovenskej inšpekcie ŽP.	bez PD	100 000,- EUR, vlastné zdroje mesta	2015 - 2017	V prípade, že na základe vyhodnotení prijatých opatrení v súlade s hydrogeologickým prieskumom a statickým posúdením bude nutné realizovať príťažovacia lavicu a subhorizontálne vrty komisia doporučuje realizáciu, zároveň doporučuje preveriť možnosť financovania z rezervného fondu skládky.

7.	<b>Rekonštrukcia chodníkov na území mesta Snina</b>	<p>1. <b>Ul. Čsl. armády</b> - rekonštrukcia jednostranného chodníka na Ul. Čsl. armády od križovatky s Ul. Pčolinskou po Ul. Gagarinovu - MŠ</p> <p>2. <b>Ul. Vihorlatská 1412</b> - rekonštrukcia chodníka pred bytovým domom súp. č. 1412</p> <p>3. <b>Ul. Kukučínova 2041, 2042</b> - na základe požiadaviek obyvateľov bytového domu M1- chodník je vo veľmi zlom stavebno-technickom stave</p> <p>4. <b>Ul. podhorská</b> - pokračovanie rekonštrukcie pravostranného chodníka po Ul. Rastislavovu a smerom ku kaplnke na cintoríne</p> <p>5. <b>Ul. 1. mája</b> - favostranný a pravostranný chodník na Ul. 1. mája - chodník je pôvodný, betónový, bez konečnej povrchovej úpravy</p> <p>6. <b>Ul. študentská, Sídli. 1</b> pred TS2 - pravostranný chodník, asfalt je úplne rozdrobený,</p> <p>8. <b>Ul. staničná</b> - rekonštrukcia favostranného chodníka - až majetkoprávnym vysporiadaní pozemkov pod chodníkom</p> <p>9. <b>Tabla</b> - rekonštrukcia asfaltových chodníkov v celej lokalite formou pokládky nového asfaltbetónu,</p> <p>10. <b>Ul. budovateľská</b> - rekonštrukcia a dobudovanie chodníka k novému cintorínu</p> <p>11. <b>Ul. podhorská</b> - favostranný chodník od Chendera po križovatku ku kaplnke</p> <p>12. <b>Ul. hámorská</b> - rekonštrukcia chodníka pred areálom ZŠ</p> <p>13. <b>Ul. SNP</b> - prepojenie pravostranného chodníka od detského domova v smere k autoservisu Zuščák</p> <p>14. <b>Ul. sládkovičova</b> - 3. etapa</p> <p>15. <b>Ul. Jesenského</b> - 2. etapa</p> <p>16. <b>Ul. Komenského</b> - od križovatky za Billou po Escada</p>	bez PD	vlastné zdroje mesta	2016 - 2018	Komisia doporučuje realizáciu investičnej akcie. Doporučuje rekonštrukciu realizovať zámkovou dlažbou. Lokalitu a poradie komisia doporučí podľa objemu finančných prostriedkov určených v rozpočte mesta na tento účel v konkrétnom roku.
8.	<b>Rekonštrukcia miestnych komunikácií na území mesta Snina</b>	<p>1. <b>Ul. Kpt. Nálepu</b> - celá ulica</p> <p>2. <b>Ul. Vihorlatská</b> - pred bytovými domami č. 1421 - 1424 a za bytovými domami</p> <p>3. <b>Ul. Budovateľská</b> - od križovatky s Ul. Vihorlatskou po nový cintorín</p> <p>4. <b>Ul. Kollárova</b> - slepá ulička - RD p. Dunaj</p> <p>5. <b>Ul. Palárikova</b> - vjazd k bytovým domom 1409, 1410,...</p> <p>6. <b>Brehy</b> - Prístupová cesta k novému Gréckokatolíckemu chrámu</p> <p>7. <b>Ul. Nad Cirochou</b> - oprava</p> <p>8. <b>Areál nemocnice</b> - rozšírenie cesty pri novej poliklinike</p>	bez PD		2016 - 2018	Komisia doporučuje realizáciu investičnej akcie. Lokalitu a poradie komisia doporučí podľa objemu finančných prostriedkov určených v rozpočte mesta na tento účel v konkrétnom roku.
9.	<b>Rekonštrukcia odstavných plôch na území mesta Snina</b>	<p>1. <b>Ul. Kukučínova</b> - bytový dom 2040 (oproti škôlke)</p> <p>2. <b>Ul. Palárikova 1611</b> (oproti kostolu na Sídli. 1)</p> <p>3. <b>Ul. študentská 2048</b> (oproti detským ambulanciám)</p> <p>4. <b>Ul. Vihorlatská 1414 a 1416</b> (pri Filovej vpravo - za bytovkami vo dvore)</p> <p>5. <b>Ul. Partizánska 2537, 2538</b> (pri železnici)</p> <p>6. <b>Ul. Čsl. armády 1598, 1597+E21</b></p> <p>7. <b>Ul. študentská</b> - pred budovou polície (pozemok ne je vo vlastníctve mesta)</p> <p>8. <b>Ul. pčolinská 1408</b> (Fialka) a 1627 (Narcis) - rozšírenie vo dvore</p> <p>9. <b>Dobrianskeho 1555</b> - oproti MŠ</p> <p>10. Odstavné plochy v medziblokovom priestore bytových domov</p>	bez PD	☒	2016 - 2018	Komisia doporučuje realizáciu investičnej akcie. Doporučuje rozšírenie realizovať predovšetkým zatrávňovacími panelmi. Lokalitu a poradie komisia doporučí podľa objemu finančných prostriedkov určených v rozpočte mesta na tento účel v konkrétnom roku.
10.	<b>Detské ihriská na území mesta Snina</b>	<p>1. <b>Ul. Kukučínova</b> - v medziblokovom priestore bytových domov 2040 a 2043</p> <p>2. <b>Sídli. 2</b> - medziblokový priestor "O"</p> <p>3. <b>Ul. Strojárska</b> - v medziblokovom priestore bytových domov</p>	PD spracovaná na lokalitu č. 1 a 2	vlastné zdroje mesta	2016 - 2018	Komisia doporučuje predmetnú investičnú akciu.
11.	<b>Dobudovanie areálu RO Rybníky</b>	<p>Na základe súťaže návrhov, následných rokovaní poslancov MsZ, projektanta a zástupcov mesta bola vypracovaná projektová dokumentácia na Dobudovanie areálu kúpalisk v RO Rybníky Snina - 1. a 2. etapa. 1. etapa obsahuje prestavbu modrého nefunkčného bazéna, 2. etapa obsahuje dostavu areálu (sociálne zariadenia, viacúčelové ihrisko, bufety, spevnené plochy). Projektovaný rozpočtový náklad 1. etapy je 815 656,- EUR a 2. etapy 695 202,- EUR.</p>	PD	vlastné zdroje mesta	2018	Komisia doporučuje predmetnú investičnú akciu s podmienkou realizácie len v prípade spolufinancovania z prostriedkov EÚ
12.	<b>Výstavba nízkoštandardných bytov</b>	<p>Na základe uznesenia MsZ č. 29/2015 zo dňa 27. 01. 2015 bude mestom spracovaný návrh nízkoštandardných bytov v súvislosti s riešením revitalizácie Sídli. 1.</p>	bez PD	ŠFRB + dotácia MvaRR + vlastné zdroje mesta	2017 - 2018	Komisia nedoporučuje investičnú akciu. Vzhľadom na to, že mesto nie je vlastníkom bytov na Sídli. 1 resp. vlastní len niekoľko bytov, výstavbou nových nízkoštandardných bytov sa neporieši situácia rômrov na Sídli. 1.
13.	<b>Výstavba krytej plavárne</b>	<p>Z dôvodu vysokej finančnej náročnosti a krízy v roku 2009 nebolo možné pristúpiť k realizácii stavby podľa spracovanej projektovej dokumentácie. Projektovaný rozpočtový náklad 1. etapy (krytá plaváreň + multifunkčné ihrisko) bol 7 mil. EUR a 2. etapy (zimný štadión) 5 mil. EUR.</p>	PD		výhľadovo	Komisia doporučuje predmetnú investičnú akciu s podmienkou realizácie len v prípade spolufinancovania z prostriedkov EÚ
14.	<b>Prístupová cesta a inžinierske siete k prevádzkam na Ul. perečínskej (podnikateľské prevádzky pozdĺž rieky Cirocha)</b>	<p>V predmetnej lokalite nie sú vybudované inžinierske siete, taktiež vhodná prístupová komunikácia. V lokalite je navrhnuté zdvojenie VN Starina.</p>	bez PD		výhľadovo	Komisia doporučuje investičnú akciu ako výhľadovú.