

**Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo  
na uskutočnenie stavebných prác na stavbe „Rekonštrukcia odstavných plôch  
a prístupových komunikácií“ zo dňa 23. 09. 2011  
uzatvorená podľa § 536 a násled. Obchodného zákonníka**

---

**Čl. 1. Zmluvné strany**

**Objednávateľ:** **Mesto Snina**  
Mestský úrad, Ul. strojárska 2060/95, 069 01 Snina  
zastúpené: **Ing. Štefan Milovčík – primátor mesta**  
IČO: 00323560  
IČ DPH: SK2020794666  
DIČ: 2020794666  
Bankové spojenie: Dexia Banka, a.s., č. účtu 4205964004/5600  
Telefón: 057/7561820  
Fax: 057/7623743

**Zhotoviteľ:** **DÚHA, a.s.**  
Ul. Čapajevova 29, 080 01 Prešov  
Štatutárny orgán: **Ing. František Mrava, predseda predstavenstva**  
IČO: 31 690 360  
DIČ: 2020519666  
IČ DPH: SK2020519666  
Bankové spojenie: Poštová banka a.s., č. účtu 20178519/6500  
Telefón: 051/7715605  
Fax: 051/7733912

Zmluvné strany po vzájomnej dohode v súlade s čl. III bod 3. a čl. XIII bod 1 Zmluvy o dielo (ďalej ZoD) na uskutočnenie stavebných prác na stavbe „Rekonštrukcia odstavných plôch a prístupových komunikácií“ zo dňa 23. 09. 2011 sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 1 k ZoD.

Predmetom dodatku č. 1 k ZoD sú :

- a/ doplnujúce práce požadované objednávateľom z dôvodu havarijného stavu prístupových komunikácií a chodníka pre peších vzniknutého následkom poveternostných vplyvov
- Časť prístupovej komunikácie na Ul. študskej medzi bytovými domami č. 1462 a 1463
  - Prístupový chodník a spevnená plocha v areáli MŠ Budovateľská
  - Časť chodníka pre peších na Ul. študskej pred ZŠ Budovateľská

Doplňujúce práce sú vyšpecifikované v nacenennom výkaze výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku č. 1 k ZoD.

Na základe dodatku č. 1 sa mení článok č. III Cena diela bod 1 ZoD takto:

1.1. Celková cena za zhotovenie diela celkom bez DPH	71 500,00 EUR
<u>Cena doplňujúcich prác bez DPH</u>	<u>4 345,04 EUR</u>
Cena za zhotovenie diela celkom bez DPH	75 845,04 EUR
Sadzba DPH 20%	15 169,01 EUR

**Cena diela vrátane doplňujúcich prác celkom 91 014,05 EUR**

Ostatné články ZoD sa nemenia a zostávajú v platnosti.

Tento dodatok č. 1 ZoD nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na internetovej stránke mesta Snina.

Dodatok č. 1 ZoD je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia a objednávateľ štyri vyhotovenia.

V Snine dňa 22.11.2011 .....

Za zhotoviteľa:



.....  
Ing. František Mrava  
predseda predstavenstva

Za objednávateľa:



.....  
Ing. Štefan Milovčík  
primátor mesta