

ZVEREJNENÉ DŇA:

22. 12. 2020

Zmluva nadobúda účinnosť

dňa: 23. 12. 2020

## DODATOK č. 2

**K zmluve o dielo**  
**zo dňa 01.10.2020, účinnej odo dňa 02.10.2020**  
**uzatvorenej podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka**  
**medzi týmito zmluvnými stranami**

### ZMLUVNÉ STRANY

#### 1. Objednávateľ:

Názov: Mesto Snina  
Ul. strojárska 2060/95, 069 01 Snina  
Štatutárny orgán: Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta  
IČO: 00 323 560  
DIČ: 2020794666  
IČ DPH: SK2020794666  
Banka: Prima banka Slovensko a. s.  
IBAN: SK 93 5600 0000 0042 0596 4004  
Tel.: 057/756 1820  
E-mail: [primator@snina.sk](mailto:primator@snina.sk)

(ďalej len „objednávateľ“)

#### 2. Zhotoviteľ:

Názov: Mestský podnik Snina, s. r. o.  
Strojárska 2060/95, 069 01 Snina  
Štatutárny orgán: JUDr. Ján Pčola, konateľ spoločnosti  
IČO: 52532810  
IČ DPH: SK2121058874  
Banka: Slovenská sporiteľňa, a. s.  
IBAN SK56 0900 0000 0051 6023 4677  
Tel.: 057/3700222, 0948 374 471  
e-mail: [konatel@presninu.sk](mailto:konatel@presninu.sk), [info@presninu.sk](mailto:info@presninu.sk)

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa po vzájomnej dohode v súlade s Čl. XIII. Uzatváranie dodatkov Zmluvy o dielo zo dňa 01.10.2020, účinnej odo dňa 02.10.2020 na realizáciu stavebných prác na stavbe „Rekonštrukcia budovy Mestského úradu“ a práce s tým spojené v zmysle spracovaného celkového rozpočtu dohodli na tomto Dodatku č.2 ZoD. Dôvodom uzatvorenia Dodatku č.2 ZoD je požiadavka zhotoviteľa o predĺženie termínu na dokončenie diela.

## Článok I.

### 1. Mení sa odsek 1. ČL.II. Čas plnenia a nahrádza sa znením :

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať celé dielo v rozsahu podľa predmetu zmluvy v zmluvne stanovenom termíne: **do 31.01.2021**


### 2. Ostatné články zmluvy ostávajú nezmenené.

## Článok II.

1. DODATOK č.2 k Zmluve o dielo zo dňa 01.10.2020, účinnéj odo dňa 02.10.2020, na realizáciu stavebných prác na stavbe „Rekonštrukcia budovy Mestského úradu“ a práce s tým spojené v zmysle spracovaného celkového rozpočtu (oceneného výkazu výmer) tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na internetovej stránke objednávateľa. Dodatok č.2 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ prevezme dve vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenie.
3. Dodatok č.2 k Zmluve o dielo je záväzný aj pre právnych nástupcov oboch zmluvných strán.

V Snine dňa 21.12.2020

Za objednávateľa:




Ing. Daniela Galandová  
primátorka



V Snine dňa 21.12.2020

Za zhotoviteľa:



JUDr. Ján Pčola  
konateľ