

Mesto Snina, hlavný kontrolór

Mestskému zastupiteľstvu
v Snine

Na rokovanie dňa: **11. 04. 2013**

Číslo poradia:

K bodu: **Kontrola plnenia uznesení MsR a MsZ k 11. 04. 2013**

Predkladá:

Ing. Pavol Marinič

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Snine

berie na vedomie

kontrolu plnenia uznesení MsZ k 11. 04. 2013.

Spracoval:

Ing. Pavol Marinič
hlavný kontrolór

Snina 28. 03. 2013

PLNENIE UZNESENÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

23/2011 (37/2011) - priebežne sa plní

Mestské zastupiteľstvo v Snine **ruší** uznesenie mestského zastupiteľstva č. 681/2009 zo dňa 28. 01. 2010 a uznesenie mestského zastupiteľstva č. 813/2010 zo dňa 07. 09. 2010, **ukladá** mestskému úradu realizovať nákup tovarov nad 1 600,- € z prostriedkov rozpočtu mestského úradu formou elektronickej aukcie.

- *Od ostatného hodnotenia uznesenia MsÚ nerealizoval žiadne elektronické aukcie na nákup tovarov v zmysle citovaného uznesenia.*

32/2011- splnené

v časti poskytovať informácie na webovej stránke mesta v úplnom rozsahu (ako pre poslancov).

- *Predložené materiály na rokovanie MsZ dňa 11. 02. 2013 boli zverejnené na webovej stránke mesta Snina v rovnakom rozsahu ako pre poslancov MsZ.*

152/2011 - priebežne sa plní

Mestské zastupiteľstvo v Snine **u k l a d á** riaditeľovi Mestského kultúrneho a osvetového strediska v Snine všetky návrhy zmlúv, ktorých celková hodnota prevyšuje sumu 300.- € bez DPH, predkladať Mestskému úradu Snina k pripomienkovaniu: hlavný kontrolór, prednosta MsÚ, zástupca primátora a odd. právne, správy majetku a služieb.

V prípade, že nebudú pripomienky mestského úradu zapracované, tak návrhy zmlúv musia byť schválené mestským zastupiteľstvom.

- *Od ostatného hodnotenia uznesenia prešlo predbežným pripomienkovaním MsÚ 5 zmlúv (bez pripomienok).*

156/2011 – splnené, schválené akcie sa priebežne realizujú

Mestské zastupiteľstvo v Snine **b e r i e n a v e d o m i e** Plán investičných akcií mesta Snina na rok 2012, **u k l a d á** mestskému úradu predložiť na schválenie konkrétne investičné zámery akcií plánovaných z vlastných zdrojov na rok 2012.

- *Od účinnosti predmetného uznesenia MsÚ predložil na schválenie nasledovné investičné zámery na akcie:*

1) „Revitalizácia jestvujúceho areálu kúpalísk v RO Rybníky Snina – 2. etapa“ - uzn. MsZ č. 174/2012

Vo veci projektovej dokumentácie prebiehali rokovania medzi zástupcami zodpovedného projektanta, poslancami MsZ a zástupcami mesta. Rokovacie konanie bolo ukončené podpísaním ZoD na zhotovenie projektovej dokumentácie. Dňa 20. 03. 2013 bola zaslaná informácia všetkým komisiám pri MsZ.

2) „Rekonštrukcia chodníka v Topol'ovej aleji“ - uzn. MsZ č. 188/2012

Stavba je projekčne pripravená, tak stavebná časť – rekonštrukcia chodníka s doplnením mobiliáru, ako aj osvetlenie chodníka LED svietidlami.

Na stavebnú časť – rekonštrukcia chodníka, mesto podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci cezhraničnej spolupráce. Žiadosť bola úspešná, mesto získalo NFP, v súčasnosti sa realizuje verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby.

3) „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Snina – I. etapa“ - uzn. MsZ č. 204/2012

Po spracovaní a dodaní aktualizácie projektovej dokumentácie zodpovedným projektantom bola projektová dokumentácia zaslaná na odsúhlasenie na Východoslovenskú distribučnú, a. s., Košice. Stanovisko k PD bolo dodané dňa 26. 07. 2012. Následne bola VPS Snina, s. r. o., predložená mestu cenová ponuka na realizáciu stavebných prác, na základe ktorej bola zákazka zadaná priamym zadáním VPS Snina, s. r. o. Zmluva o dielo bola podpísaná dňa 30. 08. 2012. V súčasnosti sa stavba realizuje.

4) „Nový cintorín Snina – odvedenie povrchových vôd a chodníky“ - uzn. MsZ č. 205/2012

Stavebné práce boli zadané priamym zadáním VPS Snina, s. r. o., na základe ZoD zo dňa 28. 05. 2012. Práce boli zrealizované v mesiaci júl 2012, stavba je ukončená.

5) a) „Detské ihriská na území mesta Snina“ a ich realizáciu

b) doplnenie chýbajúcich a poškodených prvkov jednotlivých častí ihrísk -- uzn. MsZ č. 206/2012

Na základe objednávky bola zodpovedným projektantom v mesiacoch jún – júl 2012 spracovaná projektová dokumentácia, následne uskutočnené verejné obstarávanie vrátane elektronickej aukcie na zhotoviteľa stavby. ZoD bola podpísaná dňa 19. 10. 2012. V súčasnosti sa stavba realizuje.

6) „Nevyhnutné stavebné úpravy školských zariadení“ - uzn. MsZ č. 207/2012

- **MŠ Dukelských hrdinov** – spracovaný položkovitý rozpočet a výkaz výmer, zrealizované verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby vrátane elektronickej aukcie, na základe ZoD sú stavebné práce ukončené,

- **MŠ Perečínska** – oprava je riešená formou objednávky zo strany MŠ Perečínska,

- **MŠ Palárikova** - spracovaný položkovitý rozpočet a výkaz výmer, zrealizované verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby vrátane elektronickej aukcie. Stavba bola zrealizovaná na základe ZoD, stavba je ukončená,

- **ZŠ Budovateľská** – spracovaná projektová dokumentácia vrátane položkovitého rozpočtu a výkazu výmer, zrealizované verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby vrátane elektronickej aukcie, na základe ZoD sú stavebné práce ukončené.

7) „Rekonštrukcia športovej haly Snina“ - uzn. MsZ č. 208/2012

Bolo zrealizované verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie vrátane elektronickej aukcie a podpísaná ZoD. Na základe ZoD bola projektantom dodaná projektová dokumentácia. V súčasnosti sa pripravuje verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby.

8) „Chodníky Snina – 2. etapa, Ul. perečínska, Ul. Palárikova - uzn. MsZ č. 211/2012

Stavba bola zadaná priamym zadáním VPS Snina, s. r. o., realizácia stavby je ukončená.

9) „Rekonštrukcia a rozšírenie odstavňích plôch na území mesta - odstavňá plocha na Ul. študentskej 2046 a na Ul. 1. mája 2051“ - uzn. MsZ č. 212/2012

Z dôvodu dlhodobej nemoci zodpovednej projektantky aktualizácia a dopracovanie projektovej dokumentácie bolo dodané až v auguste 2012, následne bol zahájený proces verejného obstarávania vrátane elektronickej aukcie na zhotoviteľa stavby. ZoD bola podpísaná dňa 05. 11. 2012. V súčasnosti je stavba ukončená.

10) „Rekonštrukcia a rozšírenie odstavňích plôch na území mesta – odstavňá plocha na Ul.

študentskej 1465“ - uzn. MsZ č. 213/2012

Obdobne ako u vyššie uvedenom investičnom zámere, keďže išlo o jednu spoločnú investičnú akciu z dôvodu dlhodobej nemoci zodpovednej projektantky aktualizácia a dopracovanie projektovej dokumentácie bolo dodané až v auguste 2012, následne bol zahájený proces verejného obstarávania vrátane elektronickej aukcie na zhotoviteľa stavby. ZoD bola podpísaná dňa 05. 11. 2012. V súčasnosti je stavba ukončená.

11) „Revitalizácia historického parku v Snine“ – uzn. MsZ č. 268/2012

V súčasnosti prebieha súťaž návrhov, predpokladaný termín ukončenia 15. 04. 2013.

12) „Vyregulovanie vykurovacej sústavy Nemocnice Snina, s. r. o.“ uzn. MsZ č. 280/2012

Zodpovedným projektantom bola dňa 20. 11. 2012 dodaná projektová dokumentácia. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby.

13) „Chodník na Ul. Jesenského a Chodník medzi Ul. študentskou a Ul. Gagarinovou popri Dúbravskom potoku v Snine“, uzn. MsZ č. 315/2012

**14) „Chodník na Ul. Sládkovičovej v Snine – III. etapa“.
uznesenia, uzn. MsZ č. 343/2012.**

**15) „Výhybňa pre motorové vozidlá na Ul. Gen. Svobodu“.
uznesenia, uzn. MsZ č. 343/2012.**

**16) „Chodník na Ul. Komenského – pri Bille“. .
MsZ č. 343/2012**

Investičné akcie pod číslom 13, 14, 15, 16 - Mesto zadalo spracovanie polohopisného a výškopisného zamerania dotknutého územia. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie.

17) „Stavebné úpravy na internom oddelení Nemocnice Snina, s. r. o.“.

Uzn. MsZ č.364/2013

V súčasnosti mesto zadalo projektantovi, spracovať projektovú a rozpočtovú dokumentáciu na stavebné úpravy na internom oddelení Nemocnice Snina, s. r. o.

159/2012 – priebežne sa plní, čiastočne splnené

Mestské zastupiteľstvo v Snine **s c h v a ľ u j e** zámer vzájomného vysporiadania vlastníctva nehnuteľného majetku formou zámeny nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Snina, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, a to pozemku parc. č. CKN 1508/94, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 853 m², stavby so s. č. 2718 postavenej na parc. č. CKN 1508/94, pozemku parc. č. CKN 1508/107, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 4 375 m² vytvoreného GP č. 37002341-65/2010, overeného pod G1-214/2010 dňa 10. 08. 2010 a stavby so s. č. 747 postavenej na parc. č. CKN 182/2 za nehnuteľnosti vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Snina, Námestie Jána Pavla II. 858/1, Snina, zap. na LV č. 3378, k. ú. Snina, a to pozemku par. č. CKN 1934/1, ostatné plochy, o výmere 15 555 m², vytvoreného GP č. 37002341-31/2010 z parc. č. CKN 1934, ostatné plochy, o výmere 16 100 m² (starý cintorín), pozemkov par. č. CKN 2962/14 o výmere 267 m², CKN 5591/5 o výmere 353 m², CKN 5586/6 o výmere 4 820 m², CKN 5588/2 o výmere 460 m², CKN 5590/1 o výmere 11 060 m², CKN 5591/3 o výmere 3 040 m², CKN 5586/2 o výmere 2 171 m², CKN 5582/3 o výmere 7 110 m², CKN 5591/2 o výmere 6 014 m², CKN 5590/3 o výmere 116 m² vytvorených GP č. 37002341 – 66/2010, overeným pod G1 – 151/2010 dňa 07. 06. 2010, **u k l a d á** mestskému úradu zabezpečiť vyhotovenie aktuálnych znaleckých posudkov na nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom zámeny, vypracovať návrh zámennej zmluvy a predložiť na najbližšie rokovanie MsZ.

- **V súčasnosti prebiehajú rokovania o realizácii zámeny.**

174/2012 – splnené

Mestské zastupiteľstvo v Snine **s ch v a ľ u j e** investičný zámer „Revitalizácia jestvujúceho areálu kúpalísk v RO Rybníky Snina – 2. etapa“ podľa víťazného návrhu projekčnej firmy Stavoprojekt, s. r. o., Prešov, **u k l a d á** mestskému úradu:

- prizývať k rokovaniam s projektantom všetkých poslancov mestského zastupiteľstva,
- o výsledkoch rokovaní s projektantom písomne informovať všetky komisie pri mestskom zastupiteľstve.

- *Rokovacie konanie bolo ukončené podpísaním ZoD na zhotovenie projektovej dokumentácie. Dňa 20. 03. 2013 bola zaslaná informácia všetkým komisiám pri MsZ.*

268/2012 - priebežne sa plní

Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s ust. § 7 ods. 1 písm. h) Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Snina č. 110/2011 v znení doplnku č. 1 a uznesením MsZ č. 156/2011 zo dňa 15. 12. 2011 **s ch v a ľ u j e** investičný zámer „Revitalizácia historického parku v Snine“ s nasledovnými podmienkami:

- a) z odseku „Predmetom investičného zámeru je:“ investičného zámeru zo dňa 23. 07. 2012 vypustiť vetu „pri spracovaní návrhu ponechať rezervu územia v mieste jestvujúcej nevyužívanej čističky odpadových vôd (v jestvujúcej jame) pre ďalšie aktivity (krytá plaváreň, resp. wellnes centrum), v rámci návrhu uvažovať len s terénnymi úpravami z dôvodu estetizácie plochy“,
- b) územie v mieste jestvujúcej nevyužívanej čističky odpadových vôd riešiť v plnom rozsahu v rámci revitalizácie historického parku,
- c) doplniť objekt „Obnova historického kanála“ s riešením v zmysle odporúčenia Komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a spolupráce s podnikateľmi pri MsZ Snina, ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia,

u k l a d á Mestskému úradu v Snine:

- a) zrealizovať verejnú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov,
- b) zapracovať do zmluvy s projektantom právnu zodpovednosť projektanta za chyby projektu alebo rozpočtu a právo objednávateľa požadovať od projektanta úhradu navyše prác pri realizácii diela zapríčinenú chybou projektu alebo rozpočtu.

- *Dňa 17. 12. 2012 sa konalo úvodné stretnutie poroty pre vyhodnotenie súťaže návrhov, kde sa prerokovali a schválili podmienky súťaže návrhov architektonickej súťaže. Následne bolo do vestníka verejného obstarávania zaslané oznámenie o vyhlásení súťaže. V súčasnosti prebieha súťaž návrhov, predpokladaný termín ukončenia 15. 04. 2013.*

309/2012 – priebežne sa plní

Mestské zastupiteľstvo v Snine **ukladá** Mestskému úradu v Snine plniť navrhované úlohy k riešeniu problematickej situácie na sídlisku I a II spôsobenej činnosťou neprispôsobivých občanov a predkladať informatívnu správu o plnení prijatých úloh a opatrení na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva.

- *Správa o plnení prijatých opatrení bola predložená na MsZ dňa 11. 02. 2013. Prijaté uzn. MsZ č. 379/2013 zo dňa 11. 02. 2013.*

336/2012 - splnené

Mestské zastupiteľstvo v Snine po prerokovaní predloženého návrhu **berie na vedomie**

1. Správu o prerokovaní Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu mesta Snina vypracovanú odborne spôsobilou osobou na zabezpečovanie obstarávania ÚPD a ÚPP Ing. arch. Miroslavom Rohálom.
2. Výsledky prerokovania Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu mesta Snina.
3. Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu mesta Snina sú základným územnoplánovacím dokumentom na miestnej úrovni a sú v určenom rozsahu záväzným alebo smerným podkladom na vypracovanie a schvaľovanie ďalšej územnoplánovacej dokumentácie, na územné rozhodovanie a na vypracovanie dokumentácie stavieb v katastrálnom území mesta.
4. Výsledok posúdenia návrhu Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu mesta Snina podľa § 25 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov Krajským stavebným úradom Prešov vyjadrenom v stanovisku č. 2012-897/3796-2 zo dňa 04. 12. 2012,

súhlasí s vyhodnotením stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu mesta Snina, **schvaľuje**

1. podľa § 26 ods. 3 stavebného zákona vo väzbe na § 11 ods. 4 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu mesta Snina vypracované Stavoprojektom, s. r. o., Prešov, Ing. arch. Stanislavom Dučayom, Jarkova 31, Prešov,

2. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina č. 116/2012, ktorým sa podľa § 27 ods. 3 stavebného zákona **vyhlasuje** záväzná časť Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu mesta Snina,

ukladá Mestskému úradu v Snine:

1. Opatriť Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu mesta Snina schvaľovacou doložkou.
2. Zaslať Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu mesta Snina, kópiu uznesenia a všeobecne záväzného nariadenia na Krajský stavebný úrad Prešov a na príslušný stavebný úrad.
3. Vyvesiť všeobecne záväzné nariadenie na úradnej tabuli, doručiť dotknutým orgánom štátnej správy a dotknutým obciam v súlade s ustanoveniami § 27 ods. 4 stavebného zákona, § 6 ods. 8, 9, 10 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
4. Vyhotoviť registračný list Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu mesta Snina, ktorý spolu s kópiou uznesenia doručí príslušnému ministerstvu.
5. Rešpektovať Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu mesta Snina pri posudzovaní jednotlivých investícií v meste a koordinovať výstavbu tak, aby boli zmeny a doplnky dodržiavané.
6. Sledovať aktuálnosť územného plánu

- *V čase kontroly úlohy boli splnené.*

Zmluvy od 15. 01. 2013 do 19. 03. 2013

Zmluva o dielo

Objednávateľ: MKOS

Zhotoviteľ: Edita Kmeťová AMADE – POP

Predmet zmluvy: Účinkovanie - Martha a Tena ELEFTERIADU na akcii MDŽ v Dome kultúry – kinosála Snina

- *Odporučil som podpísať*

Zmluva č. 001/2013 o poskytnutí fin. príspevku na zabezpečenie poskytovania social. služby

Poskytovateľ: Mesto Snina

Prijímateľ: GABRIELA, n. o.

Predmet zmluvy: poskytnutie fin. príspevku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

- *Odporučil som podpísať (výška príspevku 92 160 EUR)*

Zmluva o spolupráci

Učastník1: MKOS

Učastník2: FLUENT, s. r. o.

Predmet zmluvy: uskutočnenie divadelného predstavenia Nevyliciteľní

- *Odporučil som podpísať (cena 80 % z každej predanej vstupenky - cena vstupenky 10 EUR)*

Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia

Objednávateľ: MKOS

Agentúra: VIP media, s. r. o.

Predmet zmluvy: uskutočnenie umeleckého výkonu hudobnej skupiny The Backwards dňa 05. 07. 2013

- *Odporučil som podpísať*

Zmluva o poskytovaní služieb č. 1302LD007

Poskytovateľ: DATALAN, a. s.

Objednávateľ: Mesto Snina

Predmet zmluvy: zjednodušený spôsob zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr na webovom portáli z príslušných modulov informačného systému Korwin.

- *Odporučil som podpísať (cena 24 EUR/mesiac)*

Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia

Objednávateľ : MKOS

Agentúra: HARIX PRODUCTION, s .r. o.

Predmet zmluvy: uskutočnenie umeleckého výkonu Martina Haricha s kapelou Musitany Hope dňa 04. 07. 2013

- *Odporučil som podpísať*

Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy č.ZoD/2013/072

Prevádzkovateľ: Východoslovenská distribučná, a. s.

Žiadateľ: Mesto Snina

Predmet zmluvy: pripojenie žiadateľa do distribučnej sústavy - Dom pokojnej staroby

- *Odporučil som podpísať (cena 797,50 EUR bez DPH/pripojovací poplatok)*

Zmluva o odohraní divadelného predstavenia č.1/2013

Pozývajúci : MKOS

Hostujúci súbor: Bábkové divadlo v Košiciach

Predmet zmluvy: uskutočnenie divadelného predstavenia Šašovinky dňa 30. 05. 2013

- *Odporučil som podpísať*