

DODÁVATEĽ / SUPPLIER



IČO / Comp. Reg. No. 31651402
 IČ DPH / V.A.T. Reg. No. SK2020492111
 DIČ / Tax Reg. No. 2020492111

Inžinierske stavby, a. s., Priemyselná 7, 042 45 Košice, Slovensko

Tel.: 055 / 633 48 11-13 Fax: 055 / 633 78 31

E-mail: marketing@inžinierske-stavby.sk

Internet: /www.inžinierske-stavby.sk

Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka č. 240/V

Registered at Registry of Commerce of the District Court

Košice I, part Sa Record No. 240/V

Realizujúci závod / Works Performed by

Závod 03, Priemyselná 7, 042 45 Košice,

Banka / Bank Všeobecná úverová banka, a.s.
 Číslo účtu / Account No. 1107512/0200
 IBAN SK69 0200 0000 0000 0110 7512
 SWIFT SUBASKBX

Vyhotovil / Elaborated by Terézia Lacková

Tel.:

Číslo faktúry / Invoice No.

0301100374

ODBERATEĽ / CUSTOMER

Mesto Snina
 Strojárska 2060/90
 069 80 Snina
 Slovensko

IČO / Comp. Reg. No. 323560

IČ DPH / V.A.T. Reg. No.

DIČ / Tax Reg. No.

Platobné a dodacie podmienky / Payment and Delivery Cond.

Konštantný symbol / Invariable Symbol 0008
 Číslo objednávky/zmluvy/Order No./Contract No. ZOD 91/2010-03
 Forma úhrady / Way of Payment Platobný príkaz
 Spôsob dopravy / Way of Delivery
 Bankové spojenie / Bank Connection 4205964004/5600
 Dátum vystavenia / Issuing Date 06.12.2010
 Dátum splatnosti / Payment Date 14 dní odo dňa doruč.f.a.objednávateľ.
 Dátum dodania / Date of Delivery 30.11.2010

Konečný príjemca Mesto Snina
 Final Recipient Strojárska 2060/90
 069 80 Snina
 Slovensko

Fakturujeme Vám na základe ZoD č.91/2010-03 zo dňa
 15.10.2010 a potvrdeného súpisu vykonaných prác,
 realizované stavebné práce za mesiac november 2010
 na stavbe : Z0538 "Rekonštrukcia odstavňných plôch
 na území mesta Snina"

Spolu k úhrade EUR 161 940,00
Total Amount to be Settled

Rekapitulácia fakturácie / Invoicing Summary

Základ / Basis	136 084,04
DPH / V.A.T.	25 855,96
Čiastka k fakturácii / Amount to Invoice	161 940,00
Spolu / Total	161 940,00

Rekapitulácia DPH / V.A.T. Summary

Sadzbá DPH %	Základ DPH	DPH
V.A.T. Rate %	V.A.T. Basis	V.A.T.
19	136 084,04	25 855,96

Pečiatka a podpis
 Seal and Signature